

PLANO DE TRABALHO à (re)ELABORAÇÃO (PTE) do PDI 2019 - 2023

“Aprovado pela Resolução do Conselho Superior Nº 008/2018 de 23/02/2018”

PRAZO MENSAL	ETAPA	DESCRIÇÃO	AÇÕES	RESPONSÁVEL	INÍCIO	FIM	SUPERVISÃO
JANEIRO	ETAPA 01	<i>Elaboração do Plano de Trabalho à (re)Elaboração (PTE) do PDI 2019 - 2023</i>	1 - Elaborar (minuta) da tabela com o planejamento estrutural à (re)Elaboração do PDI - 2019 a 2023 com base no Art. 21, DECRETO Nº 9.235, DE 15/12/17.	Coordenador Geral de Planej. Institucional e Governança	04/01/2018	31/01/2018	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional
			2 - Elaborar a (minuta) do Plano de Trabalho à (re)Elaboração (PTE) do PDI 2019 - 2023.	Coordenador Geral de Planej. Institucional e Governança	04/01/2018	31/01/2018	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional
			3 - Elaborar apresentação da (minuta) PTE do PDI 2019 - 2023.	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional	04/01/2018	31/01/2018	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional
			4 - Formalizar processo e encaminhar minuta do PTE do PDI 2019 - 2023 ao Reitor do IF Goiano para apreciação do Colégio de Dirigentes e Conselho Superior.	Coordenador Geral de Planej. Institucional e Governança	31/01/2018	31/01/2018	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional
FEVEREIRO	ETAPA 02	<i>Apresentação do PTE ao Colégio de Dirigentes</i>	1 - Encaminhar ponto de pauta no Colégio de Dirigentes para apresentação da minuta do PTE do PDI 2019 - 2023.	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional	01/02/2018	02/02/2018	Reitor
			2 - Realizar a apresentação no Colégio de Dirigentes da minuta do PTE do PDI 2019 - 2023.	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional	06/02/2018	06/02/2018	Reitor
			3 - Encaminhar a minuta do PTE aos membros do Colégio de Dirigentes para obtenção de críticas e sugestões e consolidá-las.	Diretora de Gabinete da Reitoria	06/02/2018	07/02/2018	Reitor
		<i>Aprovação do PTE pelo Conselho Superior</i>	1 - Realizar reunião da Câmara Consultiva de Desenvolvimento Institucional do Conselho Superior para apreciação e sugestões da minuta do PTE do PDI 2019 - 2023.	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional	08/02/2018	08/02/2018	Reitor
			2 - Realizar a apresentação no Conselho Superior da minuta PTE do PDI 2019 - 2023.	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional	23/02/2018	23/02/2018	Reitor

			3 - Consolidar as sugestões e críticas do Conselho Superior ao o PTE do PDI 2019 - 2023.	Coordenador Geral de Planej. Institucional e Governança	26/02/2018	27/02/2018	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional
--	--	--	--	---	------------	------------	---

FEVEREIRO	ETAPA 03	Lançamento Institucional do PTE	1 - Solicitar a ASCOM da Reitoria, por meio da Central de Atendimentos no SUAP, a criação de "menu" no site institucional para inserção das informações relacionadas ao PDI 2019 - 2023 e a elaboração da campanha institucional relacionada a (re)Elaboração do PDI 2019 - 2023.	Coordenadora Geral de Assessoria, Comunicação e Eventos da Reitoria.	28/02/2018	28/02/2018	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional
			2 - Realizar o Evento de "sensibilização" para o Lançamento do PTE do PDI 2019 - 2023 e da Política de Gestão de Riscos.	Coordenador Geral de Planej. Institucional e Governança	12/03/2018	12/03/2018	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional

MARÇO	ETAPA 04	Composição das comissões (locais, temáticas e central)	1 - Elaborar Minuta de Memorando ao Gabinete da Reitoria para encaminhamento aos Diretores Gerais dos Campus sobre as Comissões Locais. Sugerir que nas Comissões Locais os presidentes sejam os Diretores de Área.	Coordenador Geral de Planej. Institucional e Governança	09/03/2018	12/03/2018	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional
			2 - Expedir Memorando ao Reitor do IF Goiano sugerindo a composição das Comissões Temáticas. Sugerir, também, que as Comissões Temáticas sejam compostas pelos Presidentes das Comissões Locais.	Coordenador Geral de Planej. Institucional e Governança	19/03/2018	19/03/2018	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional
			3 - Expedir Memorando ao Reitor do IF Goiano sugerindo a composição da Comissão Central. Sugerir, também, que a Comissão Central seja composta pelo Colégio de Dirigentes, os Presidentes das Comissões Locais, os presidentes da CPPD e CIS e os Representantes dos Discentes do Conselho Superior.	Coordenador Geral de Planej. Institucional e Governança	19/03/2018	19/03/2018	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional
			4 - Supervisionar e consolidar as informações referentes a emissão das Portarias das Comissões Locais, Temáticas e Central.	Coordenador Geral de Planej. Institucional e Governança	20/03/2018	23/03/2018	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional

ABRIL	ETAPA 05	<i>Revisitação do Planejamento Estratégico do PDI 2014-2018</i>	1 - Realizar o III Encontro de Planejamento Administrativo e Estratégico do IF Goiano com os seguintes temas: (Re)Elaboração do PDI 2019-2023 e Implantação da Política de Gestão de Riscos.	(i) Coordenador Geral de Planej. Institucional e Governança, (ii) Diretor de TI da Reitoria e (iii) Coordenador Geral de Auditoria Interna	04/04/2018	04/04/2018	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional
MAIO e JUNHO			2 - Promover momentos de orientação e auxílio às Comissões Locais e Temáticas sobre a estruturação do PDI.	Coordenador Geral de Planej. Institucional e Governança	05/04/2018	29/06/2018	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional

ABRIL	ETAPA 06	<i>Elaboração dos capítulos do PDI pelas Comissões locais e temáticas</i>	1 - Elaborar e disponibilizar "Manual de Orientações" sobre formatação e organização textual dos Capítulos da minuta do PDI 2019 - 2023 às Comissões Locais e Temáticas.	Coordenador Geral de Planej. Institucional e Governança	06/04/2018	06/04/2018	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional
MAIO e JUNHO			2 - Realizar a REITORIA ITINERANTE no intuito de auxiliar as Comissões Locais e Temáticas nos trabalhos relacionados ao PDI 2019-2023.	Pró-Reitores e Diretores de Áreas da Reitoria e dos Campi	05/04/2018	29/06/2018	Reitor e Diretores dos Campi
			3 - Auxiliar e supervisionar a elaboração documental e textual das Comissões Locais e Temáticas referente à minuta do PDI 2019 - 2023.	Coordenador Geral de Planej. Institucional e Governança	05/04/2018	29/06/2018	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional
			3 - Elaborar os Capítulos da Minuta do PDI 2019-2023.	Comissões Temáticas	05/04/2018	29/06/2018	Coordenador Geral de Planej. Institucional e Governança

JULHO e AGOSTO	ETAPA 07	<i>Organização dos capítulos e elaboração da Minuta do PDI</i>	1 - Consolidar os textos/capítulos elaborados pelas Comissões Temáticas referente à minuta do PDI 2019 - 2023.	Coordenador Geral de Planej. Institucional e Governança	02/07/2018	03/08/2018	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional
			2 - Elaborar a Minuta do PDI 2019-2023.	Coordenador Geral de Planej. Institucional e Governança	30/07/2018	03/08/2018	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional
			3 - Realizar a revisão estrutural e gramatical da Minuta do PDI 2019 -2023.	Diretora de Gabinete da Reitoria	06/08/2018	17/08/2018	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional

AGOSTO e SETEMBRO	ETAPA 08	<i>Consulta pública da Minuta do PDI</i>	1 - Expedir Memorando ao Reitor solicitando autorização à realização de Consulta Pública a Comunidade Acadêmica da Minuta do PDI 2019 - 2023.	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional	20/08/2018	20/08/2018	Reitor
			2 - Encaminhar, por e-mail, a Minuta do PDI 2019 -2023 à ASCOM para realização de Consulta Pública no IF Goiano.	Coordenador Geral de Planej. Institucional e Governança	21/08/2018	21/08/2018	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional
			3 - Realizar a Consulta Pública da Minuta do PDI 2019 - 2023.	Coordenadora Geral de Assessoria, Comunicação e Eventos	22/08/2018	14/09/2018	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional
			4 - Consolidar as sugestões e críticas providas da Consulta Pública na Minuta do PDI 2019 - 2023.	Coordenador Geral de Planej. Institucional e Governança	17/09/2018	28/09/2018	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional

OUTUBRO	ETAPA 09	<i>Validação da Minuta do PDI pela Comissão Central</i>	1 - Realizar o IV Encontro de Planejamento Administrativo e Estratégico do IF Goiano com os seguintes temas: Validação do PDI 2019-2023 e Avaliação da Política de Gestão de Riscos do IF Goiano.	(i) Coordenador Geral de Planej. Institucional e Governança, (ii) Diretor de TI da Reitoria e (iii) Coordenador Geral de Auditoria Interna	02/10/2018	02/10/2018	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional
			2 - Promover formalmente (Ata) à validação da Minuta do PDI 2019 -2023 pela Comissão Central.	Comissão Central	02/10/2018	02/10/2018	Reitor

OUTUBRO	ETAPA 10	<i>Avaliação da Minuta do PDI 2019-2013 pelo Conselho Superior</i>	1 - Restituir o processo (eletrônico) ao Gabinete do IF Goiano com todo o "passo a passo" da (re)elaboração e a Minuta do PDI 2019 - 2023 para apreciação do Conselho Superior.	Coordenador Geral de Planej. Institucional e Governança	03/10/2018	05/10/2018	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional
			2 - Organizar a reunião da Câmara Consultiva de DI do Conselho Superior para emissão de parecer referente a Minuta do PDI 2019 - 2023.	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional	09/10/2018	09/10/2018	Reitor

		Conselho Superior	3 - Apresentar a Minuta do PDI 2019 - 2023 ao Conselho Superior.	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional	26/10/2018	26/10/2018	Reitor
NOVEMBRO DEZEMBRO			4 - Publicizar (caso aprovado no Conselho Superior) o PDI 2019 - 2023 no site e nos e-mails institucionais.	Coordenadora Geral de Assessoria, Comunicação e Eventos	29/10/2018	01/11/2018	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional